

OHW Integratie

Vernieuwde Methode 3 (POC)



RAAD VOOR DE
JAARVERSLAGGEVING



- » Vertaling **IFRS15** naar **RJ-221** en **RJ270**
- » Gevolgen voor presentatie van Onderhanden Projecten in **de Balans** en **Winst & Verlies**
- » Met ingang van **boekjaar 2022**



Focussessies met 20 klanten.



Onderzoeksbureau **GBNED**

“Eindelijk een concrete en getoetste uitwerking
van de praktische gevolgen van de nieuwe RJ richtlijnen”

Gerard Bottemanne

OHW Methode 3 (POC)

Percentage of completion

OHW Methode 3 (POC)

Wat zijn de uitgangspunten?



Projecten als bron

De basis voor
beoogde kosten en resultaat.



Voldoen aan de regels

Volgens de meest
recente RJ-richtlijnen.



Flexibel

Mogelijkheid tot bijsturing
in het financiële proces.

OHW Methode 3 (POC)



Vernieuwde onderdelen **Methode 3 (POC)**



Presentatie OHP

In de balans.



Presentatie netto omzet

In de W&V.



Ondersteuning voorziening

Bij verwacht verlies.



Nieuwe journalisering

D.m.v. nieuwe mutatiesoorten.

Vernieuwde onderdelen **Methode 3 (POC)**



Presentatie OHP

In de balans.

- » Op basis van het **saldo** van een onderhanden project
- » Debetstand = Netto bedrag verwerken aan **Activa zijde**
- » Creditstand = Netto bedrag verwerken aan **Passiva zijde**

Vernieuwde onderdelen **Methode 3 (POC)**



Presentatie OHP

In de balans.



Presentatie netto omzet

In de W&V.



Ondersteuning voorziening

Bij verwacht verlies.



Nieuwe journalisering

D.m.v. nieuwe mutatiesoorten.

Vernieuwde onderdelen **Methode 3 (POC)**



Presentatie netto omzet

In de W&V.

- » **Netto omzet** = Gefactureerde termijnen + OHP saldo
- » En dus ook **kosten** in de W&V
- » Wat per saldo het **tussentijds resultaat** is in die periode

Vernieuwde onderdelen **Methode 3 (POC)**



Presentatie OHP

In de balans.



Presentatie netto omzet

In de V&W.



Ondersteuning voorziening

Bij verwacht verlies.



Nieuwe journalisering

D.m.v. nieuwe mutatiesoorten.

Vernieuwde onderdelen **Methode 3 (POC)**



Ondersteuning voorziening

Bij verwacht verlies.

- » **Onmiddellijke verwerking** bij beoogd verlies
- » Onderdeel van **het proces** van bepaling tussentijds resultaat
- » Mogelijkheid tot **bijsturen**

Vernieuwde onderdelen **Methode 3 (POC)**



Presentatie OHP

In de balans.



Presentatie netto omzet

In de W&V.



Ondersteuning voorziening

Bij verwacht verlies.



Nieuwe journalisering

D.m.v. nieuwe mutatiesoorten.

Vernieuwde onderdelen **Methode 3 (POC)**



Nieuwe journalisering

D.m.v. nieuwe mutatiesoorten.

- » **Splitsing** tussentijds resultaat naar netto omzet en kosten
- » Overlopende post boeking voor **bepaling balanspresentatie**
- » **Mutatie** methode en **Overlopende post** methode

Vernieuwde onderdelen **Methode 3 (POC)**



Presentatie OHP

In de balans.



Presentatie netto omzet

In de W&V.



Ondersteuning voorziening

Bij verwacht verlies.



Nieuwe journalisering

D.m.v. nieuwe mutatiesoorten.

Voorbeeld Project

| | |
|---------------------------|------------------|
| Anneemsom | € 1.500.000 |
| Prognose kosten | € 1.000.000 |
| Prognose resultaat | € 500.000 |



| | |
|------------------------------|------------------|
| Gerealiseerde kosten | € 250.000 |
| Gefactureerde termijnen | € 350.000 |
| Voortgang | 25% |
| Voorziening | € 0 |
| Tussentijds resultaat | € 125.000 |

Balans

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Geactiveerde kosten | € 250.000 |
| + Tussentijds resultaat | € 125.000 |
| - Voorziening | € 0 |
| - Gefactureerde termijnen | € 350.000 |
| Saldo OHP | € 25.000 |

W&V

| | |
|--------------------|------------------|
| Netto omzet | € 375.000 |
| Kosten | € 250.000 |
| Bruto marge | € 125.000 |

Voorbeeld Project

| | |
|---------------------------|------------------|
| Aanneemsom | € 1.500.000 |
| Prognose kosten | € 1.000.000 |
| Prognose resultaat | € 500.000 |



| | |
|------------------------------|------------------|
| Gerealiseerde kosten | € 250.000 |
| Gefactureerde termijnen | € 350.000 |
| Voortgang | 25% |
| Voorziening | € 0 |
| Tussentijds resultaat | € 125.000 |

Balans

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Geactiveerde kosten | € 250.000 |
| + Tussentijds resultaat | € 125.000 |
| - Voorziening | € 0 |
| - Gefactureerde termijnen | € 350.000 |
| Saldo OHP | € 25.000 |

W&V

| | |
|--------------------|------------------|
| Netto omzet | € 375.000 |
| Kosten | € 250.000 |
| Bruto marge | € 125.000 |

Voorbeeld Project

| | |
|---------------------------|------------------|
| Aanneemsom | € 1.500.000 |
| Prognose kosten | € 1.000.000 |
| Prognose resultaat | € 500.000 |



| | |
|------------------------------|------------------|
| Gerealiseerde kosten | € 250.000 |
| Gefactureerde termijnen | € 350.000 |
| Voortgang | 25% |
| Voorziening | € 0 |
| Tussentijds resultaat | € 125.000 |

Balans

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Geactiveerde kosten | € 250.000 |
| + Tussentijds resultaat | € 125.000 |
| - Voorziening | € 0 |
| - Gefactureerde termijnen | € 350.000 |
| Saldo OHP | € 25.000 |

W&V

Netto omzet

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Gefactureerde termijnen | € 350.000 |
| Saldo OHP | € 25.000 |
| Kosten | € 250.000 |
| Bruto marge | € 125.000 |

Balans

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Geactiveerde kosten | € 250.000 |
| + Tussentijds resultaat | € 125.000 |
| <hr/> | |
| - Gefactureerde termijnen | € 350.000 |
| <hr/> | |
| Saldo OHP | € 25.000 |

W&V

Dekking TTR € 125.000

Balans

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Geactiveerde kosten | € 250.000 |
| + Tussentijds resultaat | € 125.000 |
| <hr/> | |
| - Voorziening | € 0 |
| - Gefactureerde termijnen | € 350.000 |
| <hr/> | |
| Saldo OHP | € 25.000 |

W&V

Netto omzet

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Gefactureerde termijnen | € 350.000 |
| Saldo OHP | € 25.000 |
| <hr/> | |
| Kosten | € 250.000 |
| <hr/> | |
| Bruto marge | € 125.000 |

Huidige Methode 3 POC

Balans

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Geactiveerde kosten | € 250.000 |
| + Tussentijds resultaat | € 125.000 |
| <hr/> | |
| - Gefactureerde termijnen | € 350.000 |
| <hr/> | |
| Saldo OHP | € 25.000 |

W&V

Dekking TTR € 125.000

Uitbreiding Methode 3 POC

Balans

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Geactiveerde kosten | € 250.000 |
| + Tussentijds resultaat | € 125.000 |
| <hr/> | |
| - Voorziening | € 0 |
| - Gefactureerde termijnen | € 350.000 |
| <hr/> | |
| Saldo OHP | € 25.000 |

W&V

Netto omzet

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Gefactureerde termijnen | € 350.000 |
| Saldo OHP | € 25.000 |
| <hr/> | |
| Kosten | € 250.000 |
| <hr/> | |
| Bruto marge | € 125.000 |

Presentatie in de Balans

Balans (cumulatief)

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Geactiveerde kosten | € 750.000 |
| + Tussentijds resultaat | € 375.000 |
| <hr/> | |
| - Voorziening | € 0 |
| - Gefactureerde termijnen | € 1.150.000 |
| <hr/> | |
| Saldo OHP | - € 25.000 |

Presentatie in de Balans

Voor de overlopende post boeking

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Geactiveerde kosten (d) | € 750.000 |
| Tussentijds resultaat (d) | € 375.000 |
| Voorziening (d) | € 0 |
| Gefact Termijnen (d) | - € 1.150.000 |
| Saldo OHP (d) | - € 25.000 |

Na de overlopende post boeking

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Geactiveerde kosten (c) | - € 750.000 |
| Tussentijds resultaat (c) | - € 375.000 |
| Voorziening (c) | € 0 |
| Gefact Termijnen (c) | € 1.150.000 |
| Saldo OHP (c) | € 25.000 |

Journaalposten

Wanneer gebeurt wat?

Dagelijks

Periodiek 1 bij TTR

Periodiek 2 bij TTR

Periodiek 3 bij TTR



Activeren kosten en opbrengsten



TTR naar balans en **Netto omzet + kosten** naar W&V.



Overlopende post t.b.v. balansbepaling einde periode



Terugboeking overlopende post begin nieuwe periode

PROFIT 1

DEMO

Periode tot

1

Januari **Tussentijds resultaat**

Aanneemsom

1200,00

Bedrag gefactureerd

341,00

Prognose einde werk

301,00

Prognose resultaat

899,00

Kostprijs nacalculatie

301,00

Voortgangpercentage

100,00

Tussentijds resultaat

899,00

Bijstelling

0,00

Resultaat huidige periode

899,00

Resultaat vorige periode

0,00

Tussentijds resultaat

Mogelijkheid tot bijsturen

Tussentijds resultaat

Mogelijkheid tot bijsturen

| | |
|---|-----------------------------------|
| Kostprijs nacalculatie | 301,00 |
| Voortgangpercentage | 100,00 |
| Tussentijds resultaat | 899,00 |
| Bijstelling | <input type="text" value="0,00"/> |
| Resultaat huidige periode | 899,00 |
| Resultaat vorige periode | 0,00 |
| Gejourn. t/m vorige periode | 0,00 |
| Voorziening verlies | <input type="text" value="0,00"/> |
| Te journaliseren | 899,00 |
| Te journaliseren kosten huidige periode | 301,00 |
| Netto omzet | 1200,00 |

Annuleren

Vorige

Volgende

Voltooien



Overstappen

Hoe kan ik hier gebruik van gaan maken?



Overstappen

Hoe kan ik hier gebruik van gaan maken?

- » Voorwaarde: **geen** afgemelde OHW regels
- » Overstap van **Methode 1** naar **Methode 3**
- » Overstap van **huidige Methode 3** naar **nieuwe Methode 3**
- » Aan het **einde** van het boekjaar

Vervolgstappen

Na Profit 1



Oude methode uitfaseren

Completed Contract methode.



Workflow voorziening

4 ogen principe.



Dashboard

Project overstijgend inzicht.

A large, diverse audience is seated in a modern theater, filling the frame from the foreground to the upper balconies. The audience members are looking towards the stage area. The theater has a contemporary design with curved walls and tiered seating. A large, white, double-lined diamond shape is superimposed over the center of the image, containing the Dutch word 'Bedankt!' in a bold, white, sans-serif font. The lighting is dim, typical of a theater during a performance or event. In the background, a digital display shows '09:'.

Bedankt!